

## Byggsortiment i Ärla Kiosken



Författare Peter Johansson

Datum 2017-03-23

# Ärla ByaRåd

---

## Idé

Tanken är att stödja Ärla kiosken med ett enkelt sortiment av "hemma snickrar artiklar" så man tex. inte behöver åka 4 mil för man glömt köpa eller har slut på trallskruv, tejp, osv. Sortimentet kan komma att förändras efter kunders önskan och förbrukning. Detta koncept kommer att tas fram tillsammans med stöd från K-rauta i Eskilstuna.

Projektägare	Peter Johansson	
Övriga	CarlGöran Bergman	
Kontakt K-rauta	Karl Littlewood	070-4556921
Dokumentation	Fortlöpande	
Tidplan	April-maj 2017	
23/3	Första möte med kioskägare Hamlet	
3/4	Avstämning med Hamlet om frågor som skall tas upp på första mötet med K-rauta	
5/4	Möte med platschef Karl Littlewood/ K-rauta Eskilstuna 070-4556921	
Vecka 17	K-rauta kommer med en presentation av ett första upplägg av artiklar samt hur en affärsmässig uppgörelsen kan se ut för kioskägare Hamlet.	
4/5	CarlGöran och Peter tar fram ett förslag på startsortiment för kiosken.  Möte med kioskägare Hamlet och K-rauta för att presentera ett eventuellt förslag.	
8/5	Hamlet, CarlGöran och Peter möter Karl Littlewood från K-rauta för att få till en uppgörelse så att alla saker kommer att falla på plats.	
Skötsel	Kiosk	
Tillsyn	Kiosk	
Nyttjande	Samtliga invånare i Ärla med omnejd.	
Ekonomi	Artiklar inköps av Ärlas kiosken till ett subventionerat pris för att kiosken skall täcka in sina omkostnader.	

# Ärla Byaråd

---

Målet är att få sponsring från K-rauta av del av startsortimentet samt att Ärla Byaråd stöttar med x antal kronor om det behövs för att Hamlet skall få en bra start. Samt att Hamlet skall få in kunder i kiosken som då kan initiera köp av andra artiklar.

23/3

Peter Johansson och CarlGöran Bergman har haft ett upptaktsmöte med kioskägare Hamlet Mousakhani och presenterade tankar kring ett samarbete med K-rauta om att sälja ett litet sortiment av "hemma snickrar artiklar". Efter en diskussion om vilken yta kan tänka starta med så kommer Peter och CarlGöran att försöka få till ett möte med ansvarige Karl Littlewood platschef på K-rauta i Eskilstunaden 5 april. På detta möte skall vi försöka få till förutsättningar så kiosken skall kunna tillhandahålla ett sortiment och samtidigt få lönsamhet i försäljningen.

3/4

Peter presenterade materialet och frågeställningar som skall tas upp på mötet med k-rauta. Hamlet samtyckte till de framtagna frågorna och ser en intressant utvecklingspotential kring detta om vi kan få till en bra uppgörelse. Samtidigt tycks Hamlet ha en viss tvekan inför att fortsättningsvis driva kiosken.

5/4

Peter Johansson och CarlGöran Bergman har ett upptaktsmöte med Säljchef Eric Messing på k-rauta i Eskilstuna.

## **Följande punkter diskuterades**

-Yta, inredning, märkning

-Beställningsrutiner, telefon/mail, affär, kundnummer, retur.

-Ekonomi, artikelpris, första leveransen, fakturering.

Framtida utveckling, sortiment, fasta veckoleveranser osv.

K-rauta återkommer till oss med ett förslag på sortiment samt ekonomiska och praktiska lösningar under vecka 17 som Hamlet får ta ställning till.

Mötet var mycket positivt och det känns verkligen att K-rauta vill hjälpa till med en bra lösning för bägge parter.

4/5

CarlGöran och Peter tog fram ett förslag på bassortiment från K-rauta som uppstart för kiosken. Förslaget presenterades för Hamlet som gjorde en del kompletteringar.

Snare på dagen kom Per Warnhult från K-rauta i Esilstuna och kollade kiosken och utförde en del uppmätningar för eventuella hyllsektioner och tog med sortimentförslaget. Hamlet skall nu fylla i blanketten för kreditupplysning till K-rauta. 016-5416952, 070-4556927  
[Per.warnhult@k-rauta.se](mailto:Per.warnhult@k-rauta.se)

8/5

Hamlet, CarlGöran och Peter träffar Karl Littlewood från K-rauta i kiosken för en genomgång av praktiska och ekonomiska frågor för att få tillstånd en uppgörelse och få allt på plats.

Hamlet var väldigt nöjd med utfallet av mötet och ser fram mot att K-rauta återkommer i slutet av denna vecka med ett positivt besked.