

## Välkommen!

Presentation av Calle Bergman och Eirik Isene  
Presentation av Håkan Berg från **Fibra AB**

Varför detta projekt? När och hur det startade: Vägföreningen.

Alla drygt 50 närvarande uppmanades att anteckna sig med email.

**Svensk Infrastrukturs** erbjudande och problem med det förklarades. De har nu dragit sig ur Ärla.

## Förändringar som skett sedan Ärlabladet i början av september.

Inget bidrag från EU/Jordbruksverket – Ärla är en tätort – EU/Jordbruksverket förbjuder statliga bidrag.

Vi har efter möte närmre 90 intresseanmälningar.  
42 fastigheter i Ärla har redan fiberanslutet Internet.

Vi kommer att samarbete med **EEM** och **Fibra AB** och troligen andra samarbetspartners.

Vi kommer att få tillgång till befintliga slangar för optokabel och diverse kartor över befintligt nät och fjärrvärmenät.

Vi kommer att få stöd från Eskilstuna kommun, Landsbygdsrådet och Bredbandsforum.

## Förändringar som skett sedan Ärlabladet i början av september.

**Zitius Service Delivery AB** erbjuder ett bidrag om kr 9 200 per anslutet hushåll.

Detta bidrag är givervis villkorat på något sätt. Vi kommer att få reda på det vid ett möte med **Edward Rasmus** från Zitius den 25 november.

**Håkan Berg** presenterade **Fibras** affärsidé och hur de kan bidra i vårt fiberprojekt. Han förklarade olika problem och fördelar med fiberanslutet Internet och varför detta kommer att vara nödvändigt. Håkan förklarade även problem som kan uppstå och svarade på frågor från mötesdeltagarna.

# Prissättningsprincip

## Ett fast pris för alla.

Förutsättning: endast fastigheter inom Ärla stationssamhälle med fastighetsgräns mot (i regel) asfalterad väg.

För att kunna utnyttja ROT-avdrag måste man bekosta grävning för slang för fiber på den egna tomten på villafastigheten. Detta arbete förutsätts göras utanför de gemensamma kostnaderna och ska inte vara med i budgeten för fiberprojektet. Nedläggning av slang är en gemensam kostnad. Likaså installation av box i bostaden.

## Projektledning.

Idag: endast Eirik med otillräckligt kunnande om fibernätprojekt och med hjälp av Calle.

Några hade att delta i projektledningen redan innan mötet:

- Magnus Säll, Parkvägen 19
- Henrik Freed, Trädgårdsvägen 13

Under mötet anslöt sig även

- Samuel Rönnbrink
- Tobias Zeijlon
- Martin Sjöblom
- Kenneth Lindberg

Dessa kommer att träffas den 30 november för ett första möte.

## **Ekonomisk förening eller samfällighetsförening.**

Lite längre fram behöver det bildas en **ekonomisk förening** eller **samfällighetsförening** eftersom vi kommer att behöva hantera en hel del pengar: Andelsavgifter/handpengar.

Alla intressenter blir **delägare** i föreningen och i det blivande fibernätet.

Styrelse, organisationsnr, stadgar, projektplan, budget, bokföring och stämmor etc. ska föreslås och beslutas i god demokratisk ordning.

Information om allt detta ska förmedlas till delägarna via epost och hemsida beroende på vad som är mest lämpligt.

Formell och bindande anmälan ska göras när vi vet vilket det slutgiltiga priset är: När det finns en budget och en tidplan mm.

## Projektets åtagande:

Att installera ett fibernät och ansluta delägarnas fastigheter till detta med ett fungerande Internet från vald operatör.

Installationen avslutas med en "box" på väggen i fastigheten. Annan installation inom fastigheten görs av fastighetsägaren.

Grävning på den egna tomten (>30 cm djupt) och återställande av denna är fastighetsägarens sak, liksom att utnyttja ROT.

## Projektplan och budget.

En projektplan skall tas fram under vintern 2015/2016.

Förhandlingar med entreprenörer skall ske under våren 2016 (presumtiva entreprenörer informeras tidigare).

Schaktningar, nedläggning av slangar, anläggning av brunnar och skåp sker under sommaren.

Inblåsning av fiber och koppling av fiber sker under hösten 2016 varefter inkoppling kan ske senare under hösten.

Bör vara klart innan frosten kommer 2016.

Budget kommer att baseras på projektplanen och dessa kommer att beslutas vid en **stämma** under tidig vår 2016.



## Samarbetspartners.

- Lennart Ahlström från Eklången har lovat att hjälpa till med goda råd.
- Johan Wetterberg från EEM
- Håkan Berg från Fibra AB
- Edward Rassmus från Zitius: möte den 25 november kl 18.00
- Håkan Berg och andra från Fibra AB
- Bredbandssamordnaren i Eskilstuna
- Eva Lehto från Eskilstuna kommun
- Landsbygdsrådet i Eskilstuna kommun
- Lokala entreprenörer i Ärla: Nilsson i Flättorp och Bo Axelsson m. fl.
- SLAB i Barva.
- Bredbandsforum

## Ägande av fibernätet.

Delägarna kommer att äga fibernätet när projektet är nästan avslutat.

Det som återstår är att överlämna fibernätet till en driftsorganisation:  
t ex Zitus och Fibra?

Vi kommer inte att kunna ta hand om driften själva.

Ska vi sälja fibernätet i så fall?

Vi kommer att veta mera efter 30 november.

## **Anslutning av senare tillkomna abonnenter?**

**Det kommer att vara dyrare att ansluta sig till fibernätet i Ärla vid en senare tidpunkt än för de som varit med från början.**

**Vi kommer att hålla Ärlaborna underrättade via hemsidan:  
[www.ärla.se](http://www.ärla.se).**

Vi kommer givetvis att löpande hålla kontakten med intressenter, delägare, samarbetspartners och entreprenörer och hålla dem informerade.

Detta kommer att ske genom hemsidan och genom att vi har en lista med mailadresser till alla som anmält intresse per email och på mötets deltagarlista.

**Vi tackar för ert tålamod och intresse!**